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2014年6月份监理月报考评情况通报

本月共计报送74份监理月报，其中1份项目管理月报，5份简易月报，2份甲方要求格式月报,2份省表格式月报。本月应报但未上报的有1份为：长安秦沣水厂二期工程，要求尽快补报，否则按规定予以处罚，并按照公司规定停止其他文件审批。经过工程管理中心对本月上报监理月报逐份审查，并评比打分，通报如下: 
湖景家苑工程：

表1工程名称未填写，单面打印不符合公司要求，应双面打印，表5作为正式月报不得删除，工程计量与工程款支付方的工作情况是发生了还是未发生或甲方有委托，这是未委托应有说明，表6应注有未发生字样，表8统计数据不准确，如：工程签证3份，而表8中却无，监理日志填写应为“规范”或“不规范”；
万科·金域东郡一期：

表1漏写工程名称，工程质量控制方面的工作情况及安全文明施工情况，不能全部以照片形式展示，应对工程质量有文字简述为好。
兵器职业病诊疗大楼一期工程（521医院）：
 “表1”应在表格上端。
纬二十六街阳光北郡：
工程照片未编制日期；
沣渭家园一标段：
第9页小标题编号序号有误；
浐灞廉租房工程：
第12页个别地方有错别字；
长庆坊三期：
表1，表头工程名称未写，照片未标明日期；； 
华润二十四城一期工程：
封面总监及编制人未打印姓名；
空军工程学院综合训练中心：
月报格式为旧式第八版格式，应改为新版格式；
罗马花园工程：

工程形象进度照片未标注日期；
润景怡园安置小区（一期）：

表5已填写内容其表头上不应出现（本月未发生）字样； 
石油大学新校区二期：
表2对未完成计划进度4项未进行原因分析，表4再次检查情况栏全部不合格，应再次验收至合格为止；
双金属复合管产业化工程：
工程照片未标注日期；
协同创新港研发中试楼：
工程照片未标注日期，第8页“工程名称”协同创新港研发中试“楼工程”属多余字；
阳光城·上林雅苑：
封面总监理工程师未打印姓名；第2页本月工程实施情况中，对进场材料及使用缺少简述；
中海A地块一期：

表2与表3内容应一一对应，在表3原因分析中有已经完成的项目不必再列入表内，工程照片有的无日期；
紫薇东进：
工程照片无日期；
天地源·曲江香都：  
封面总监及编制人未打印姓名；
农林科技大学南校区农科大楼：
工程照片无日期； 
浐灞新城·金域花园B区：
封面总监及编制人未打印姓名；
陕西高强抗磨材料研发中心办公楼：
工程照片无日期；

恒基·碧翠锦华综合住宅二期：
表2中未完成的项目21项，但在表3原因分析中只列了两项前后不对应；

华润十二四城二期一标段：
   封面总监及编制人未打印姓名；
施耐德西安电气设备新厂：

工程照片无日期；

宁夏大学综合楼：

封面总监及编制人未打印姓名，表1工程名称漏打印，月报为第八版旧版格式； 

渭柳佳苑二期：

月报封面未有编号，“编制、审核、审批”字样格式不符合，请遵照第九版封面格式做；
港务区爱菊粮油应急物流基地: 

工程照片无日期；
新世纪大厦工程：
工程照片无日期；

中国农行陕西分行装修：
计划进度已完成的项目不必列入表3进行分析
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